

REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

APRUEBA PRESUPUESTO Y PAGO DE
PARTIDA COMPLEMENTARIA OBRA
"CONSTRUCCION, COLUMNAS PARA
CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO
POLITECNICO, VALLENAR".-

Vallenar, 25 ENERO 2012

DECRETO EXENTO N° 0677

VISTOS:

- 1.- El Decreto Exento N° 4960 de fecha 16 de Septiembre de 2011, que aprueba contrato de la Propuesta Publica "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 2.- El Decreto exento N° 5626 de Fecha 17 de Octubre de 2011, que Designa Inspector Técnico de la Obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 3.- El Decreto Exento N° 6985 de fecha 21 de Diciembre de 2011, que Acepta Modificación de Contrato de la Obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 4.- La necesidad de complementar la Obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR", mediante la ejecución de las partidas no contempladas en el proyecto.
- 5.- La necesidad de que la partida complementaria fuera ejecutada por el mismo contratista de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR", debido a la directa relación Técnica de ésta con la obra a la cual complementa.
- 6.- La necesidad de aprobar el presupuesto de la partida complementaria de la Obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 7.- El certificado N° 720 de fecha 06 de Diciembre del 2011 que aprueba la disponibilidad presupuestaria.
- 8.- El memo n° 683 de fecha 12 de Diciembre del 2011 del Director de SECPLA, que envía certificado de disponibilidad presupuestaria.
- 9.- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1 APRUÉBASE, presupuesto de fecha 24 de Enero del 2012, de las partidas 1.a: "Demolición de gradas y radier", 1.b: "Excavación", 1.c: "Retiro de excedentes", 2.a: "Emplantillado de Hormigón grado H-5", 4.a: "Desarme y rearmado de enfierraduras", y 4.b: "Moldaje h=10 cms." por un monto igual a 3.437.583 (tres millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ochenta y tres pesos, I.V.A incluido), necesaria para complementar la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR", contratado a la Empresa "Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda.".-

- 2 **EJECÚTESE**, las partidas 1.a: "Demolición de gradas y radier", 1.b: "Excavación", 1.c: "Retiro de excedentes", 2.a: "Emplantillado de Hormigón grado H-5", 4.a: "Desarme y rearmado de enfierraduras", y 4.b: "Moldaje h=10 cms." por la Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda., debido a la directa relación técnica de ésta con la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".
- 3 **IMPÚTESE**, el monto de \$ 3.437.963 (tres millones cuatrocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos, I.V.A. incluido), al ítem 215-31 "Iniciativas de Inversión" asignación 02-004-009 "Construcción, mantención y reparación de infraestructura Municipal" del presupuesto municipal vigente.
- 4 **PROCÉDASE**, a la cancelación de las partidas 1.a: "Demolición de gradas y radier", 1.b: "Excavación", 1.c: "Retiro de excedentes", 2.a: "Emplantillado de Hormigón grado H-5", 4.a: "Desarme y rearmado de enfierraduras", y 4.b: "Moldaje h=10 cms.", de la obra "CONSTRUCCION COLUMNAS PARA CUBIERTA DE MULTICANCHA LICEO POLITECNICO, VALLENAR".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL


RUBEN ALFONSO ARAYA MEDINA
ALCALDE (s) DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional de Atacama.
- Secretaria Municipal.
- Administración Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Jefe Depto. de Proyectos SECPLA
- SECPLA
- Contratista.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Arch. Of. de Partes.-

~~RAM/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.~~