

REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE LA
OBRA "CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA
EL EDEN, VALLENAR"

Vallenar,

21 FEB 2012

DECRETO EXENTO N° 1115

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 5957 de fecha 27 de Octubre del 2011, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA EL EDEN, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 7126 de fecha 28 de Diciembre del 2011, que acepta la modificación del contrato de la obra "CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA EL EDEN, VALLENAR".
- El memo N° 54 del Director de Obras Municipales (S), de fecha 16 de Febrero del 2012.
- La providencia N° 263 de Fecha 20 de Febrero del 2012, que aprueba el aumento de plazo.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1° **APRUÉBASE**, modificación de contrato que amplía el plazo contractual de la obra "CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA EL EDEN, VALLENAR", de fecha 17 de Febrero del dos mil Doce, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y La Empresa Constructora Valle Verde Ltda., Contratista, dicha ampliación es de 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el 17 de Marzo del 2012.
- 2° La Boleta de Garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del contrato y buena ejecución de la Obra, cumple con vigencia a la fecha.
- 3° El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.

4° Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región .

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


PAMELA ANDREA PEREZ CAVIERES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)




CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Interesado
- Gobierno Regional de Atacama
- Contraloría Regional de Atacama
- Administrador Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Jefe Depto. De Proyectos, SECPLA
- Encargada Depto. Licitaciones
- Secretaría General de Planificación
- Arch. Oficina de Partes

CHTR/PAPC/GGC/LAA/laa.