

ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE LA  
OBRA "MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA GABRIELA  
MISTRAL"

Valleñar,

8 JUN 2012

DECRETO EXENTO N.º 3351

VISTOS:

- El Decreto Exento N.º 761 de fecha 27 de Enero del 2012, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA GABRIELA MISTRAL".

- El Decreto Exento N.º 2496 de fecha 27 de Abril del 2012, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra "MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA GABRIELA MISTRAL".

- El Memo N.º 81 del 25 de Mayo del 2012 del Jefe Dep. Ejecución y proyectos que solicita el aumento de plazo.

- La Providencia N.º 666 de fecha 25 de Mayo del 2012 que aprueba el aumento de plazo.

- Y las facultades que me otorga la Ley N.º 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1º APRUEBASE, modificación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA GABRIELA MISTRAL", de fecha 29 de Mayo del dos mil Doce, por aumento de plazo, siendo éste de 20 días corridos quedando como nueva fecha de término el 17 de Junio del 2012, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Valleñar y la Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda.

2º La boleta de garantía que cauciona la buena ejecución de la obra y Fiel cumplimiento del contrato deberá ser prorrogada como plazo mínimo al 17 de Julio del 2013.

3º El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.

4° Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**NANCY ELIZABETH FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Interesado
- Gobierno Regional
- Contraloría Regional de Atacama.
- Administración Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Jefe Depto. de Proyectos SECPLA
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Encargado Depto. Licitaciones
- SECPLA
- Arch. Of. de Partes

CHTR/NEFR/CGC/LAA/laa.