

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**DEJESE SIN EFECTO EL DECRETO
EXENTO N° 1152 DE FECHA 22 DE
FEBRERO DE 2013, DE LA OBRA
"CONSTRUCCION RELLENO
SANITARIO PROVINCIA DEL
HUASCO".-**

VALLENAR, 19 MAR 2013

DECRETO EXENTO : N° 1544


VISTOS:


1. El Decreto Exento N° 6748 de fecha 22 de Noviembre de 2012, que **"CONTRATO DE CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO".-**
2. El Decreto Exento N° 6986 de fecha 07 de Diciembre de 2012, que Designa Inspector Técnico de la Obra **"CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO".-**
3. El Decreto Exento N° 0647 de fecha 25 de Enero de 2013, que Designa Inspector Técnico de la Obra **"CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO".-**
4. El Decreto Exento N° 1152 de fecha 22 de Febrero de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato de la Obra **"CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO".-**
5. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-


DECRETO:

1. Déjese Sin Efecto el Decreto Exento N° 1152 de fecha 22 de Febrero de 2013, que Aprueba Modificación de Contrato de la Obra “CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO”, por no corresponder su dictación, contratado a la empresa **KDM S.A.**-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO


KARINA ZARATE RODRIGUEZ
ALCALDESA (S) DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama.
 - Contraloría Regional de Atacama.
 - Secretaria Municipal.
 - Administrador Municipal.
 - Dirección de Asesoría Jurídica.
 - Dirección de Control.
 - Dirección de Administración y Finanzas.
 - Dirección de Medio Ambiente , Aseo y Ornato.
 - SECPLA.
 - Dirección de Obras Municipales (2).
 - Contratista.
 - Arch. Oficina de Partes.-
- KZR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-