



RECTIFIQUE DECRETO EXENTO N° 3171
DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2016 QUE
APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE
LA OBRA "REPOSICION PAVIMENTO
ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR".

VALLENAR, 24 NOV. 2016

DECRETO EXENTO: N° 3941

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 557 de fecha 18 de Febrero del 2016, que Acepta y Aprueba Contrato de Ejecución de la Obra "REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR".
- Decreto Exento N° 1070 de fecha 02 de Mayo del 2016, mediante el cual se regulariza designación de I.T.O.
- El Decreto Exento N° 2594 de fecha 30 de Agosto del 2016, que Aprueba Modificación de Contrato de la Obra "REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 3171 de fecha 03 de Octubre del 2016, que Aprueba Modificación de Contrato de la Obra "REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR".
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:

1.- RECTIFIQUESE, punto 1° del Decreto Exento N° 3171 del 03 de Octubre del 2016 de la Obra "REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR"

Dice:

- 1.- APRUEBASE la modificación contractual, de fecha 26 de Agosto del 2016, de la Obra "REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR", consistente en la ampliación del plazo de ejecución de la obra en 30 días, quedando como nueva fecha de término contractual el 26 de Septiembre del 2016.

Debe decir:

- 1.- APRUEBASE la modificación contractual, de fecha 26 de Agosto del 2016, de la Obra "REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DOMEYKO, VALLENAR", consistente en la ampliación del plazo de ejecución de la obra en 30 días, quedando como nueva fecha de término contractual el 26 de Octubre del 2016.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


NANCY FABIAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




KARINA ZARATE RODRIGUEZ
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama
- Contraloría Regional de Atacama
- Secretaria Municipal
- Administrador Municipal
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- SECPLA
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Contratista
- Archivo Oficina de Partes.

KZR/NFR/MMY/GGC/ma.-