

APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS"

Vallenar,

07 OCT. 2016

DECRETO EXENTO N° 3267

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 944 del 13 de Abril del 2016, que aprueba contrato de la propuesta pública ID 2322-8-LP16, "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS".
- El Decreto Exento N° 1829 del 29 de Junio del 2016, que rectifica Decreto Exento n° 944 de fecha 13 de Abril del 2016, que aprueba contrato de la propuesta pública ID 2322-8-LP16, "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS".
- El Decreto Exento N° 2693 del 05 de Septiembre del 2016, que designa comisión receptora de la obra, ID 2322-8-LP16, "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS".
- El Decreto Exento N° 2902 del 15 de Septiembre del 2016, que deja sin efecto Decreto Exento N° 2693 de fecha 05 de Septiembre del 2016 de la obra, ID 2322-8-LP16, "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS".
- El Decreto Exento N° 2967 del 21 de Septiembre del 2016, que aprueba la modificación de contrato de la obra, ID 2322-8-LP16, "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS".
- El Decreto Exento N° 3051 del 26 de Septiembre del 2016, que designa comisión receptora de la obra, ID 2322-8-LP16, "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS".
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1° Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de fecha 03 de Octubre del 2016, de la obra denominada "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TERRAZAS", adjudicada a Antonio Galeb Naim, mediante contrato de fecha 01 de Abril del 2016.
- 2° Procédase a la cancelación de la obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


NANCY FARFÁN RIVEROS
SECRETARÍA MUNICIPAL




KARINA ZARATE RODRIGUEZ
ALCALDESA DE LA COMUNA (S)

DISTRIBUCION:

- Interesado.
- Contraloría Región de Atacama.
- Gobierno Regional de Atacama.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Obras Municipales (3)
- Jefe de Proyectos SECPLA
- Arch. Of. de Partes

KZR/NFR/GGC/LAA/1aa.-