



**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA Y
REGULARIZACION DE DESIGNACION DE COMISION
RECEPTORA DE LA OBRA "CONSTRUCCION
CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA,
VALLENAR.-**

DECRETO EXENTO: N° **2672** VALLENAR 02 SEP. 2016

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 445 de fecha 05 de febrero de 2016, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-239-B215 del proyecto denominado "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA, VALLENAR".-
2. El Decreto Exento N° 508 de fecha 11 de Febrero de 2016, que Designa Inspector Técnico de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA, VALLENAR".-
3. El Decreto Exento N° 0940 de fecha 13 de Abril de 2016, que Aprueba Reprogramación Financiera de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA VALLENAR".-
4. El Decreto Exento N° 0990 de fecha 20 de Abril de 2016, que Aprueba Modificación de Contrato de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA VALLENAR".-
5. El Decreto Exento N° 2067 de fecha 19 de Julio de 2016, que Aprueba Modificación de Contrato de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA VALLENAR".-
6. La necesidad de regularizar la designación de comisión, receptora por no haber ejecutado dicho acto administrativo.
7. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:

1. Designese la Comisión Receptora de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA, VALLENAR, al Señor Gabriel Galleguillos Cornejo, Ingeniero Constructor – Constructor Civil, Jefe Departamento de Ejecución y Proyectos, y al Señor Lino Astudillo Aguirre Ingeniero Constructor Inspector Técnico de Obras, contratada mediante Decreto Exento N° 445 de fecha 05 de febrero de 2016 .
2. Apruébase Acta de Recepción Provisoria de la obra "CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO VILLA CORDILLERA, VALLENAR", de fecha 01 de Septiembre de 2016, contratada a la "MATERIALES LATINOAMERICA COMERCIALIZADORA LIMITADA".-
3. Procédase a la cancelación de la obra.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

**NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL**



**CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA**

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Secretaría Municipal.
- Administrador Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECLPA.
- Dirección de Obras Municipales (3).
- Contratista.
- Arch. Oficina de Partes.-
- CTR/NFR/MMY/OC/cnr.-