

APRUEBA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA,
"CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO
HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".

VALLENAR, 07 SEP. 2016

DECRETO EXENTO Nº 2764

VISTOS:

- El Decreto Exento Nº 2297 del 22 de Junio del 2015, que aprueba el contrato, vía trato directo, de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 3903 del 05 de Noviembre del 2015, que acepta la modificación de contrato de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 4272 del 30 de Noviembre del 2015, que deja sin efecto el Decreto Exento nº 3903 de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 4551 del 17 de Diciembre del 2015, que acepta la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 371 del 29 de Enero del 2016, que acepta la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 382 del 01 de Febrero del 2016, que acepta la modificación de contrato de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 432 del 04 de Febrero del 2016, que acepta la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 704 del 03 de Marzo del 2016, que acepta la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 1132 del 06 de Mayo del 2016, que acepta la modificación de contrato y la reprogramación financiera de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- El Decreto Exento Nº 1977 del 12 de Julio del 2016, que instruye el Término Anticipado del contrato de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".

- El Decreto Exento N° 2237 del 03 de Agosto del 2016, que aprueba el acta de Resciliación de contrato de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR".
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1° Apruébese la Liquidación Final de la obra "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑÍA, VALLENAR" de fecha 04 de Agosto del 2016.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)




CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Interesado.
- SUBDERE.
- Contraloría Región de Atacama.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Obras Municipales (4).
- Jefe Proyectos SECPLA.
- Arch. Of. de Partes.

CTR/JVR/GSC/LAA/aa.-
