

APRUEBA PRESUPUESTO ADJUDICADO
MODIFICADO DE LA OBRA ID 2322 - 65- LP15
"MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO,
VALLENAR".

VALLENAR,

1 5 SEP. 2016

DECRETO EXENTO N°

2915

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 1369 de fecha 15 de Abril del 2015, mediante el cual se llama a licitación pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El Decreto exento N° 2488 de fecha 10 de Julio del 2015, aprueba adjudicación Propuesta Pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El decreto Exento N° 2873 de fecha 14 de Agosto del 2015, Aprueba contrato de la Propuesta Pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El decreto Exento N° 2978 de fecha 25 de Agosto del 2015, Designa Inspector Técnico de la Propuesta Pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El decreto Exento N° 3497 de fecha 05 de Octubre del 2015, Aprueba Reprogramación Financiera de la Propuesta Pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El decreto Exento N° 0922 de fecha 11 de Abril del 2016, Aprueba Reprogramación Financiera de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El decreto Exento N° 1025 de fecha 25 de Abril del 2016, Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El decreto Exento N° 1849 de fecha 01 de Julio del 2016, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR".
- El ORD N° 813 de fecha 24 de Agosto del 2016, del Gobierno Regional De Atacama a nombre del Intendente Regional de Atacama Miguel Vargas Correa, Aprueba las modificaciones de Contrato que se suscriben.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

- Apruébese el presupuesto adjudicado Modificado de la Obra "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR ID 2322 - 65- LP15", de fecha 12 de Septiembre del 2016, contratada a la Empresa PIO V Ltda.
- Se adjunta Informe por Disminución y Obras Extraordinarias, según Anexo N°1.- de fecha 12 de Septiembre 2016.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


NANCY FAREFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE VALLENAR


CRISTIAN H. TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA DE VALLENAR

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama
- Contraloría Región de Atacama.
- Administración Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Dirección de Transito y Transporte Público.
- Secretaría Comunal de Planificación
- Arch. Of. de Partes
- Contratista.

CTR/NFR/MMY/GGC/FIA/fia