

APRUEBA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Y  
REPROGRAMACION FINANCIERA DE LA OBRA ID  
2322 - 65- LP15 "MEJORAMIENTO VEREDAS  
SECTOR CENTRO, VALLENAR".

---

DECRETO EXENTO Nº **0144**

VALLENAR, 11 ENE. 2017

**VISTOS:**

- El decreto Exento Nº **2873** de fecha 14 de Agosto del 2015, Aprueba contrato de la Propuesta Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **2978** de fecha 25 de Agosto del 2015, Designa Inspector Técnico de la Propuesta Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **3497** de fecha 05 de Octubre del 2015, Aprueba Reprogramación Financiera de la Propuesta Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **1025** de fecha 25 de Abril del 2016, Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **1849** de fecha 01 de Julio del 2016, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **2916** de fecha 15 de Septiembre del 2016, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **2915** de fecha 15 de Septiembre del 2016, Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **3257** de fecha 06 de Octubre del 2016, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **3622** de fecha 07 de Noviembre del 2016, Aprueba Modificación Contractual y Reprogramación Financiera de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.
- El decreto Exento Nº **3623** de fecha 07 de Noviembre del 2016, Aprueba Presupuesto Adjudicado Modificado de la Obra Pública ID 2322-65-LP15 **PROYECTO "MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR"**.




- En atención a la PROV N°4496 de fecha 21 de Diciembre del 2016, donde el Alcalde de la I. Municipalidad de Vallenar autoriza el Aumento de plazo de la Obra, solicitado por la Empresa Contratista Constructora PIO V Ltda.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

## D E C R E T O

- Apruébese la Modificación Contractual de la Obra "**MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR ID 2322 – 65- LP15**", por Aumento de Plazo en 41 días Corridos a partir del 20 de Diciembre del 2016, quedando como nueva fecha de termino contractual el día **30 de Enero del 2017**, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la Empresa Contratista Constructora PIO V Ltda.
- Apruébese la Reprogramación Financiera de la Obra "**MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, VALLENAR ID 2322 – 65- LP15**", de fecha 20 de Diciembre del 2016.-
- En virtud de las modificaciones de Contrato, la boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra, mantiene su vigencia y por lo tanto no se Modifica.
- El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
- Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



  
**JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ**  
**ALCALDE (S) I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

**DISTRIBUCION:**

- Gobierno Regional de Atacama
- Contraloría Región de Atacama.
- Administración Municipal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Dirección de Transito y Transporte Publico.
- Secretaria Comunal de Planificación
- Arch. Of. de Partes
- Contratista.

JVR/NFR/MMY/SOC/FIA/ta

