

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL DE  
LA OBRA "OBRAS DE CONFIANZA BARRIOS  
CANAL VENTANA Y UNION CASTILLA Y LEON,  
VALLENAR- OBRA DE CONFIANZA BARRIO  
CANAL VENTANA".-**

**VALLENAR,**

**03 MAR. 2017**

**DECRETO EXENTO: N°**

**0755**


**VISTOS:**


1. El Decreto Exento N° 4330 de fecha 19 de Diciembre de 2016, que Aprueba Contrato de la Propuesta Publica ID 2322-173-LP16 del proyecto denominado "OBRAS DE CONFIANZA BARRIOS CANAL VENTANA Y UNION CASTILLA Y LEON, VALLENAR- OBRA DE CONFIANZA BARRIO CANAL VENTANA".-
2. El Decreto Exento N° 037 de fecha 04 de Enero de 2017, que designa inspector técnico de la obra "OBRAS DE CONFIANZA BARRIOS CANAL VENTANA Y UNION CASTILLA Y LEON, VALLENAR- OBRA DE CONFIANZA BARRIO CANAL VENTANA".
3. La Providencia N° 627 de Fecha 22 de Febrero de 2017, que aprueba el aumento de plazo de la obra.-
4. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

**DECRETO:**

1. Apruébase modificación de contrato y reprogramación financiera de la obra "OBRAS DE CONFIANZA BARRIOS CANAL VENTANA Y UNION CASTILLA Y LEON, VALLENAR- OBRA DE CONFIANZA BARRIO CANAL VENTANA", de fecha 22 de Febrero de 2017, por aumento de plaza de 35 días corridos quedando como nueva fecha de termino contractual el 01 de Abril de 2017, contratado PATRICIO GUERRERO PIZARRO.-
2. En virtud del Aumento de Plazo, el monto contractual NO se modifica quedando de \$33.069.815.- (Treinta y tres millones sesenta y nueve mil ochocientos quince pesos) I.V.A. incluido.-
3. La boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato NO se modifica, ya que cumple con la vigencia necesaria.
4. El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno.-
5. Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de ValLENAR.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
**FABIOLA PEREZ TAPIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



  
**JORGE VILLALOBO RODRIGUEZ**  
**ALCALDE DE LA COMUNA (S)**

**DISTRIBUCION:**

- Interesado.
- MINVU región de Atacama.
- Contraloría Regional de Atacama.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- SECPLA.
- OF de Transparencia.
- Dirección de Obras Municipales (3).
- Contratista.
- Arch. Oficina de Partes - /
- JVR/FPT/MMY/GGC/CNR/cnr.-