



**APRUEBA MODIFICACION CONTRACTUAL DE LA OBRA "CONSERVACION DE CALLES Y VIAS, SEGÚNDA ETAPA, VALLENAR. ID-2322-134-LR18"**

**VALLENAR,**

**12 JUN. 2019**

**DECRETO EXENTO Nº 002032**

**VISTOS:**

- El Decreto Exento Nº 034 de fecha 07 de Enero del 2019, Aprueba adjudicación Propuesta Pública, ID2322-134-LR18, de la Obra "**CONSERVACION DE CALLES Y VIAS DE VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**".
- El Decreto Exento Nº 0211 de fecha 19 de Enero del 2019, Aprueba Contrato suscrito entre la Empresa Vecchiola Ingeniería y Construcción S.A y La Ilustre Municipalidad de ValLENAR, en relación al proyecto "**CONSERVACION DE CALLES Y VIAS DE VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**".
- El Decreto Exento Nº 0276 de fecha 24 de Enero del 2019, Designa Inspector técnico de la Obra "**CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**".
- El Decreto Exento Nº 0656 de fecha 22 de Febrero del 2019, Complemento de Decreto en relación al Contrato entre la I. Municipalidad de ValLENAR y la Empresa Vecchiola Ingeniería y Construcción S.A, RUT: 76.129.826-7, para la ejecución de la Obra "**CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**". **PROPUESTA PÚBLICA ID 2322-134-LR18.**
- El Decreto Exento Nº942 de fecha 26 de marzo del 2019, Designa Inspector técnico Suplente de la Obra "**CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**".
- El Decreto Exento Nº1469 de fecha 08 de mayo del 2019, Designa Inspector técnico Suplente de la Obra "**CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**".
- **El ORD Nº280** de fecha 17 abril del 2019 emitido por el Gobierno Regional de Atacama, en el cual se aprueba Modificación al Contrato de Obras por disminución y Obras extraordinarias al proyecto "**CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**".
- **Ley 19.880, Art 52.** ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La **Ley Nº 18.695**, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

- a. Apruébese la Modificación Contractual de la Obra por disminución y Obras extraordinarias al proyecto **CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA**, por un monto de \$24.585.489.-



(Gastos generales, Utilidad e IVA incluido), el cual no Modifica el Monto contractual, ni plazo Contratado para la siguiente iniciativa.

- b. Apruébese las Obras Extraordinarias señaladas en el **Anexo 1** adjunto al presente Decreto Exento por un monto de \$24.585.489.- (Gastos generales, Utilidad e IVA incluido), en relación al Proyecto **"CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA". PROPUESTA PÚBLICA ID 2322-134-LR18.**
- c. Apruébese la Disminución de Obras señaladas en el **Anexo 2** adjunto al presente Decreto Exento, por un monto de \$24.585.489.- (Gastos generales, Utilidad e IVA incluido), en relación al Proyecto **"CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA". PROPUESTA PÚBLICA ID 2322-134-LR18.**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**NANCY FARFAN RIVEROS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**CRISTIAN TAPIA RAMOS**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

**DISTRIBUCION:**

- Contraloría Regional de Atacama. ✓
- Gobierno Regional de Atacama ✓
- Dirección de Asesoría Jurídica. ✓
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas.
- Dirección de Obras Municipales (2)
- Secretaria Comunal de Planificación (SECPLA)
- Secretaria Municipal – Ministro de fé.
- Contratista: Vecchiola Ingeniería y Construcción S.A
- Of. Transparencia Municipal
- Of. de Partes

CRT/NFR/MMY/IAN/FIA/fia



**MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS  
"CONSERVACION DE CALLES Y VIAS VALLENAR, SEGÚNDA ETAPA"  
ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

Y

**EMPRESA CONTRATISTA VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A**

En Vallenar a 11 días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve, entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en la ciudad de Vallenar, calle Plaza N°25 en adelante El "Mandante", representada legalmente por su Alcalde (s) Sr. **JORGE VILLALOBOS RODRIGUEZ**, funcionario público, chileno, RUT N° [REDACTED] domiciliado para estos efectos en Plaza O'Higgins N°25 Vallenar, en adelante "La Municipalidad", y por otra parte **LA EMPRESA CONTRATISTA VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A**, RUT: 76.129.826-7, representada legalmente por el Sr. **RODERIK VECCHIOLA AVILA**, RUT [REDACTED] 0, con domicilio en [REDACTED], ambos mayores de edad, los que proceden a celebrar la siguiente modificación del Contrato de Obras.

**PRIMERO**

**PRESUPUESTO ADJUDICADO MODIFICADO:** Apruébese el Presupuesto Adjudicado Modificado, por un monto de **\$1.204.837.104.-** (Mil doscientos cuatro millones ochocientos treinta y siete mil ciento cuatro pesos, Gastos generales, Utilidad e IVA incluido. Adjunto al presente Decreto Exento, como complemento a la presente Modificación Contractual.

**SEGUNDO**

**OBRAS EXTRAORDINARIAS:** Apruébese las obras extraordinarias por un monto de **\$24.585.489.-** (veinticuatro millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos, I.V.A, G.G y Utilidades Incluidas), de fecha 11 de Junio del 2019. Adjunto al presente Decreto Exento, como Anexo N°1, complementando a la presente Modificación Contractual.

**TERCERO**

**DISMINUCION DE OBRAS:** Apruébese las disminuciones de obras por un monto de **\$24.585.489.-** (veinticuatro millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos, I.V.A, G.G y Utilidades Incluidas), de fecha 11 de junio del 2019. Adjunto al presente Decreto Exento, como Anexo N°2, complementando a la presente Modificación Contractual.

**CUARTO**

**MONTO CONTRACTUAL:** En virtud de las disminuciones y Obras extraordinarias, el Monto Contractual no se modifica, el que es de **\$1.204.837.104.-** (Mil doscientos cuatro millones ochocientos treinta y siete mil ciento cuatro pesos, Gastos generales, Utilidad e IVA incluido

**QUINTO**

**BOLETA DE GARANTIA:** La boleta de Garantía que vela por el Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecución de la obra mantiene su vigencia y por lo tanto no se Modifica.

**SEXTO**

El contratista acepta a total conformidad la modificación suscrita y no demanda reclamo alguno. -

**SEPTIMO**

Para todos los efectos legales ambas partes fijan su domicilio en la ciudad de Vallenar, Tercera Región. -

5



VECCHIOLA INGENIERIA  
Y CONSTRUCCIÓN S.A.  
R.U.T. 76.129.826 - 7

EMPRESA VECCHIOLA  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A  
RUT: 76.129.826-7



JORGIVILLALOBOS RODRIGUEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Se firmó ante mí, con fecha 11 de junio del Año 2019.-



SECRETARIA  
NANCY FARFAN RIVEROS  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MINISTRO DE FE

JVR/NFR/MMY/IAN/FIA/fia