



RECTIFICA DECRETO EXENTO N° 2321 DE LA OBRA ID
2322-212-LR18 "CONSTRUCCION SOLUCIONES
SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR"

VALLENAR, 24 NOV. 2020

DECRETO EXENTO N° 002584

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 1287 de fecha 23 de abril del 2019, Aprueba Contrato ID 2322-212-LR18, suscrito entre RUBEN BERRIOS AVILA Y LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR.
- El Decreto Exento N° 1812 de fecha 29 de mayo del 2019, Designa Inspector técnico de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 2183 de fecha 26 de junio del 2019, Aprueba Reprogramación financiera de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 2618 de fecha 30 de julio del 2019, Rectifica Decreto Exento N° 1812 del 29 de mayo del 2019, que designa Inspector Técnico de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 859 de fecha 20 de Marzo del 2020, que Regulariza Aumento de Plazo y Suspensión de Ejecución de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 1128 de fecha 27 de Mayo del 2020, que Regulariza Aumento de Plazo y Suspensión de Ejecución de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 1128 de fecha 27 de Mayo del 2020, que Regulariza Aumento de Plazo y Suspensión de Ejecución de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 2106 de fecha 02 de Octubre del 2020, que Rectifica el Decreto Exento n° 859 de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- El Decreto Exento N° 2321 de fecha 22 de Octubre del 2020, que Regulariza la Modificación de Contrato de la Obra, ID 2322-212-LR18, "CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR".
- Teniendo presente las atribuciones que me confiere La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.



DECRETO:

- **RECTIFÍQUESE**, el párrafo primero del Decreto Exento n° 2321, de la obra ID 2322-212-LR18, "**CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR**", como sigue:

Dice:

- Apruébese el aumento de plazo y suspensión de ejecución de la Obra, con fecha 17 de Agosto del 2020, de la Obra, ID 2322-212-LR18, "**CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR**", en 180 días corridos, a partir del 19 de Agosto del año 2020, quedando como nueva fecha de término contractual el 14 de Febrero del año 2020.

Debe Decir:

- Apruébese el aumento de plazo de ejecución de la Obra, con fecha 17 de Agosto del 2020, de la Obra, ID 2322-212-LR18, "**CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE INCAHUASI, VALLENAR**", en 180 días corridos, a partir del 19 de Agosto del año 2020, quedando como nueva fecha de término contractual el 14 de Febrero del año 2021.

NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL



JORGE VILLALOBOS RODRÍGUEZ
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Atacama
- Contraloría Región de Atacama.
- Dirección de Asesoría Jurídica. (DAJ)
- Dirección de Control.
- Dirección de Administración y Finanzas. (DAF)
- Dirección de Obras Municipales (3) (DOM)
- Dirección de Tránsito y Transporte Público.
- Secretaría Comunal de Planificación (SECPILA)
- Arch. Of. de Partes
- Of. Transparencia Municipal
- Contratista.

JVR/NFR JBA/LAA/fla

RECEPCION
3 0 NOV, 2020
DIRECCION JURIDICA