



**APRUÉBESE ACTA DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA DE LA OBRA, ID 2322-26-LP20,
“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS
18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”.**

Vallenar,

12 JUL. 2022

DECRETO EXENTO N° 02214

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 1281 del 03 de Julio del 2020, que aprueba el contrato de ejecución de la obra, *ID 2322-26-LP20*, denominada, **“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”**.
- El Decreto Exento N° 1641 del 06 de Agosto del 2020, que designa inspector técnico de la obra, *ID 2322-26-LP20*, denominada, **“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”**.
- El Decreto Exento N° 605 del 25 de Febrero del 2021, que aprueba la modificación de contrato de la obra, *ID 2322-26-LP20*, denominada, **“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”**.
- El Decreto Exento N° 946 del 01 de Abril del 2021, que aprueba la modificación de contrato de la obra, *ID 2322-26-LP20*, denominada, **“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”**.
- El Decreto Exento N° 1217 del 29 de Abril del 2021, que aprueba la modificación de contrato de la obra, *ID 2322-26-LP20*, denominada, **“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”**.
- El Decreto Exento N° 1502 del 31 de Mayo del 2021, que designa comisión receptora de la obra, *ID 2322-26-LP20*, denominada, **“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”**.
- El Decreto Exento N° 1806 del 25 de Junio del 2021, que aprueba la recepción provisoria de la obra, *ID 2322-26-LP20*, denominada, **“REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR”**.



Dirección de obras
Municipales

I. Municipalidad
de Vallenar



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

OBRA	"REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR"					
NATURALEZA	Propuesta Publica			REGION : ATACAMA		
CONTRATISTA	EUGENIO FERNANDO PIZARRO TRIGO					
Decreto Contrato N°	1281	FECHA	03/07/2020	MONTO	\$57.009.824	
Decreto Recepción Provisoria N°	1806	FECHA	25/06/2021	FECHA ACTA	25/06/2021	

ESTADOS DE PAGO			AUTORIZACIONES		
N°	FECHA	MONTO	DOC.	FECHA	MONTO
1	18/11/2020	\$23.286.784	441	29/04/2021	\$3.355.800
2	08/07/2021	\$33.723.040			
TOTAL		\$57.009.824		TOTAL	\$3.355.800

RETENCIONES		
N°	FECHA	MONTO
TOTAL		\$0

CANJE Y DEVOLUCION RETENCION		
N°	FECHA	MONTO
TOTAL		

GARANTIAS VIGENTES	

SALDOS	
TOTAL SALDO PROYECTO	
TOTAL SALDO BOLETA GARANTIA	
TOTAL SALDO EFECTIVO	\$ 0

FECHA DE INICIACION	05/08/2020
PLAZO	299 días corridos
FECHA DE TERMINO PLAZO	30/05/2021
FECHA TERMINO TRABAJO	30/05/2021
ESCRITURAS	

OBSERVACIONES
1.- D.E. 605, del 25/02/2021 que aprueba modificación de contrato.
1.- D.E. 946, del 01/04/2021 que aprueba modificación de contrato.
1.- D.E. 1271, del 29/04/2021 que aprueba modificación de contrato.



E. Fernando Pizarro I.
INGENIERO CONSTRUCTOR
RUT.: 9.034.478 - 3
V°B° CONTRATISTA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En Vallenar, a 15 días del mes de Junio del año 2022, la Ilustre Municipalidad de Vallenar, representada por el señor Cristian Zuleta Moreno, Arquitecto, Director de Obras Municipales (s), el Sr. Felipe Irigoyen Araya, Jefe Depto. Ejecución y Proyectos, el Sr. Cesar Núñez Rojas, Inspector Técnico de Obras y el Sr. Michel Rossel Meléndez, Inspector Técnico de Obras, se ha procedido a efectuar la Recepción Definitiva de la obra denominada, *ID 2322-26-LP20, "REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS 18 DE SEPTIEMBRE, VALLENAR"*, contratada a Eugenio Fernando Pizarro Trigo, mediante contrato de fecha 01 de Julio del 2020, aprobado bajo Decreto Exento N° 1281 de fecha 03 de Julio del 2020.

E. Fernando Pizarro T.
INGENIERO CONSTRUCTOR
RUT.: 8.034.478 - 3
**EUGENIO FERNANDO PIZARRO
TRIGO, CONTRATISTA.**

Cristian Zuleta Moreno
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
VALLENAR
**CRISTIAN ZULETA MORENO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

Felipe Irigoyen Araya
DIRECCIÓN DE OBRAS
JEFE EJECUCION Y PROYECTOS
VALLENAR
**FELIPE IRIGOYEN ARAYA
JEFE DEPTO. EJEC. Y PROYECTOS**

Cesar Núñez Rojas
I. MUNICIPALIDAD
CESAR NÚÑEZ R.
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS
VALLENAR
**CESAR NÚÑEZ ROJAS
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS**

Michel Rossel Meléndez
I. MUNICIPALIDAD
MICHEL ROSSEL M.
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS
VALLENAR
**MICHEL ROSSEL MELÉNDEZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS**