

**DESIGNA COMISIÓN RECEPTORA DE LA OBRA  
“CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LOS ARTESANOS,  
VALLENAR”, ID: 2322-30-LQ24.**

Vallenar, 09/06/2025

**VISTOS:**

1. Decreto Exento E-DEX02278-2024 de fecha 17 de junio del 2024, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Vallenar adjudico la licitación Pública al oferente Sociedad Comercial Piecer Ltda, por ser conveniente a los intereses de la Municipalidad, de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, y a la oferta presentada por la empresa contratante.
2. Decreto Exento N°2634 de fecha 01 de julio del 2024, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Vallenar, Aprueba contrato de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”
3. Decreto Exento E-DEX02827-2024 de fecha 15 de julio del 2024, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Vallenar, designa inspector técnico de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”
4. Carta del Contratista de fecha 11 de febrero de 2025, el cual solicita aumento de plazo de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”
5. Prov. N°821 de fecha 25 de febrero de 2025, el cual el Sr. Alcalde de la comuna, solicita información a la Dirección de Obras por solicitud del contratista de aumento de plazo.
6. Informe DOM N°I00008-2025 de fecha 03 de marzo de 2025, el cual se envía al Sr. Alcalde de la comuna por solicitud del contratista de aumento de plazo.
7. ORD. N° 564 de fecha de fecha 13 de marzo de 2025, el cual aprueba la solicitud de aumento de plazo solicitada por la empresa contratista
8. Decreto Exento E-DEX01150-2025 de fecha 19 de marzo del 2025, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Vallenar, aprueba y regulariza modificación de contrato de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”

9. Carta del Contratista de fecha 27 de marzo de 2025, el cual solicita aumento de plazo de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”
10. Prov. N°1286 de fecha 01 de abril de 2025, el cual el Sr. Alcalde de la comuna, solicita información a la Dirección de Obras por solicitud del contratista de aumento de plazo.
11. Memorando DOM N°M00030-2025 de fecha 01 de abril de 2025, el cual se envía al Sr. Alcalde por solicitud del contratista de aumento de plazo.
12. ORD. E-ORD00792-2025 de fecha 09 de abril de 2025, el cual se aprueba la solicitud de aumento de plazo solicitada por la empresa contratista.
13. DECRETO EXENTO N.º E-DEX01595-2025 de fecha 11 de abril del 2025, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Vallenar, aprueba y regulariza modificación de contrato de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”
14. Carta del Contratista de fecha 28 de abril de 2025, el cual solicita aumento de plazo de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”
15. Prov. N°1824 de fecha 29 de abril de 2025, el cual el Sr. Alcalde de la comuna, solicita información a la Dirección de Obras por solicitud del contratista de aumento de plazo.
16. Informe DOM N°I00022-2025 de fecha 05 de mayo de 2025, el cual se envía al Sr. Alcalde de la comuna por solicitud del contratista de aumento de plazo.
17. MEMO. N.º ALC-M00017-2025 de fecha de fecha 09 de mayo de 2025, el cual aprueba la solicitud de aumento de plazo solicitada por la empresa contratista
18. DECRETO EXENTO N.º E-DEX02138-2025 de fecha 15 de mayo del 2025, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de Vallenar, aprueba y regulariza modificación de contrato de la licitación Pública ID:2322-30-LQ24 “Construcción Plaza Los Artesanos, Vallenar”
19. Carta del contratista de fecha con fecha 30 de mayo de 2025, el cual solicita la recepción provisoria.
20. Ley 19.880. Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la administración del Estado.

21. Teniendo presente las atribuciones que me confiere La **Ley Nº 18.695**, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

- **Desígnese Comisión Receptora** de la obra denominada “Construcción Plaza de Los Artesanos, Vallenar ID 2322-30-LQ24 al Sr. Felipe Irigoyen Araya, Constructor Civil, Jefe Ejecución y Proyectos, al Sr. Cesar Núñez Rojas, Inspector Técnico de Obras, al Sr. Lino Astudillo Aguirre, Inspector Técnico de Obras.
- La obra fue contratada a la Empresa Constructora Sociedad comercial Piecer Ltda.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**

MAMY /FAIA /MARM /marm

Distribución: Dirección de Obras, Dirección Administración y finanzas



Este documento ha sido suscrito por medio de una Firma Electronica Avanzada según lo señalado en la Ley Nº 19.799.  
El documento original puede ser visualizado en <https://aplicaciones.vallenar.cl> ingresando el siguiente código de verificación :  
1xgb20250609-53570