



INFORME DE DESEMPEÑO MENSUAL

NOMBRE Y APELLIDO:

CAROL PIZARRO TIRADO

DIRECCION / DEPARTAMENTO / UNIDAD DE DESEMPEÑO:

SECPLA

NOMBRE JEFE DIRECTO:

CRISTHIAN FUENTES VARAS

MES DE INFORME:

OCTUBRE 2025

TRABAJO ENCOMENDADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

ANALISTA URBANA PARA EL PROGRAMA EN LAS LOCALIDADES DE DOMEYKO Y CACHIYUYO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES:

- **SEGUIMIENTO CONFECCION BASES ESTUDIO DE TITULO DOMEYKO Y CACHIYUYO**
- **SEGUIMIENTO DE OD DOMEYKO**
 - Seguimiento al 3er estado de pago y final
 - Seguimiento a comisión receptora y sus observaciones
 - Visita con SERVIU para subsanación de observaciones de Comisión Receptora
 - Gestiones de Hito Inaugural
 - Gestionar Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para coffe hito Inaugural
 - Confeccionar términos de referencia para Coffe Hito Inaugural
 - Compra Ágil de Hito Inaugural
 - Hito Inaugural del proyecto obra detonante de Domeyko.
- **SEGUIMIENTO DE OD CACHIYUYO**
 - Visita con SERVIU para ver emplazamiento de obra detonante de Cachiyuyo.
 - Visita a terreno con MINVU Y SERVIU para ver modificaciones de obra antes de licitar
 - Modificaciones correspondientes a mejoras del proyecto
 - Reunión con Víctor Perines para ver Modelamiento Estructural de modificaciones de proyecto
 - Enviar correos con aprobación y visto bueno para poder licitar a MINVU Y SERVIU
 - Ultima revisión y aprobación del proyecto para licitar.
- **REUNIÓN CON ASESOR URBANO Y COORDINADORA DEL PROGRAMA**
 - Reuniones semanales para ver avances de:
 - Seguimiento Ejecución Od Domeyko
 - Seguimiento inicio licitación de od cachiyuyo y Diseño consultoría de Pueblito del Sol
 - Trámites Administrativos
 - Reunión mensual con equipo SECPLA
 - Gestionar vehículo para salidas a terreno
 - Gestionar talleres de hidroponía
 - Gestionar HITO INAUGURAL OD DOMEYKO
 - PARTICIPACION CIUDADANA PARA COLOCACION DE NOBMRES DE CALLES FALTANTES DE CACHIYUYO


- **SEGUIMIENTO DISEÑO ESPACIO PUBLICO PUBLITO DEL SOL**
- Mejoras y arreglos de los términos de referencia de la consultoría de diseño
- Consultas por la comisión evaluadora, revisora y receptora
- Participación ciudadana proyecto CONSTRUCCIÓN DISEÑO ESPACIO PÚBLICO Y PUNTO TURISTICO, DOMEYKO
- **CONSTRUCCIÓN DISEÑO DE RUTA HISTORICA PATRIMONIAL DOMEYKO Y CACHIYUYO**
- Se realiza seguimiento a traspaso de recursos
- **OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS**
- **Participación ciudadana de Nombramiento de Calles en Cachiyuyo, Proyecto de Señaléticas**
- REUNION PTI TURISMO / Diseño de señaléticas de PTI TURISMO / Gestionar ruta turística
- Realizar ruta piloto histórica Patrimonial en Domeyko
- **BITÁCORA ACCIONES PRIORIZADAS PARA DIRECTOR SECPLA MES DE OCTUBRE**
- **SUBSANAR OBSERVACIONES DE TALLERES DE HIDROPONIA**
- **GESTIONAR COMPRA AGIL DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA Y COMPRA AGIL DE COFFE HITO INAUGURACION OBRA DETONANTE DOMEYKO**
- Actualización de cartera de proyectos PPL
- **Generación de actualización de Ficha Excel de Productos Anuales de la Dupla Domeyko y Cachiyuyo.**
- **Reunión mensual con contraparte SEREMI / REUNION SECPLA**
- **Informe cualitativo mensual**
- **Informe de desempeño**
- **Actualización Redes sociales del programa**
- **Actualización Carta Gantt Urbana**
- **Participar en al menos 1 instancia presencial en la localidad**
- **Participar en reuniones con la contraparte técnica del programa**
- **Participar en reuniones con servicios públicos e instituciones para la gestión de los proyectos**
- **Coordinación SERVIU Obras PPL**
- **Bitácora acciones priorizadas para director SECPLA MES DE Octubre**
- **DISEÑO FLYER HITO INAUGURAL**



Firma funcionaria
Carol Pizarro Tirado



Firma Cristian Fuentes Varas
Director Departamento SECPLA



Firma Marcela Araya Sepúlveda
Coordinadora Programa para
Pequeñas Localidades