



I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**DESIGNA COMISION RECEPTORA,
APRUEBA ACTA RECEPCION
DEFINITIVA Y LIQUIDACION FINAL
DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE
80 NICHOS I ETAPA AÑO 2010".-**

VALLENAR, 27 MAY 2011

DECRETO EXENTO : N° 2745

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 7492 de fecha 23 de Diciembre de 2010, que Aprueba Contrato de la Propuesta Trato Directo del proyecto denominado **"CONSTRUCCION DE 80 NICHOS I ETAPA AÑO 2010".-**
2. El Decreto Exento N° 0083 de fecha 06 de Enero de 2011, que Designa Inspector Técnico de la Obra **"CONSTRUCCION DE 80 NICHOS I ETAPA AÑO 2010".-**
3. El Decreto Exento N° 1351 de fecha 18 de Marzo de 2011, que Acepta Modificación de Contrato de la Obra **"CONSTRUCCION DE 80 NICHOS I ETAPA AÑO 2010".-**
4. El Decreto Exento N° 2030 de fecha 19 de Abril de 2011, que Designa Comisión Receptora y Aprueba Acta de Recepción Provisoria **"CONSTRUCCION DE 80 NICHOS I ETAPA AÑO 2010".-**
5. Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

DECRETO:

1. Designase comisión receptora de la obra **"CONSTRUCCION DE 80 NICHOS I ETAPA AÑO 2010"** al Señor Gabriel Galleguillos Cornejo, Ingeniero Constructor –Constructor Civil, Jefe Dpto. Ejecución y Proyectos, y al Señor Lino Astudillo Aguirre, Ingeniero Constructor, Inspector técnico de obras, contratada al Sr. Roberto Díaz González.-

2. Apruébase Acta de Recepción Definitiva de fecha 13 de Mayo de 2011, de la obra denominada "**CONSTRUCCION DE 80 NICHOS I ETAPA AÑO 2010**", adjudicada al Sr. Roberto Díaz González, en virtud del contrato de fecha 17 de Diciembre de 2010.-
3. Procédase a la Liquidación Final de la Obra, y la devolución de las garantías correspondientes.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


NANCY FARFAN RIVEROS
SECRETARIA MUNICIPAL




CRISTIAN TAPIA RAMOS
ALCALDE DE LA COMUNA

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional de Atacama.
 - Secretaria Municipal.
 - Administrador Municipal.
 - Dirección de Asesoría Jurídica.
 - Dirección de Control.
 - Dirección de Administración y Finanzas.
 - Encargado de Cementerio.
 - Dirección de Obras Municipales (2).
 - SECPLA.
 - Contratista.
 - Arch. Oficina de Partes. - ✓ /
- CTR/NFR/MMY/GGC/CAP/cap.-