ACEPTA MODIFICACIÓN DE CONTRATO
OBRA " CONSTRUCCION SOLUCIONES
SANITARIAS LOCALIDAD DE DOMEYKO

Vallenar, 08 JUL 2011

DECRETO EXENTO N° 3444

VISTOS:

- El Decreto Exento N° 1210 de fecha 18 de Febrero del 2010, que acepta la oferta y aprueba contrato de ejecución de la obra " **CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE DOMEYKO** ".
- El Decreto Exento N° 3154 de fecha 24 de Junio del 2011, que aprueba modificación de contrato de ejecución de la obra " **CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE DOMEYKO** ".
- El ORD. N° 544 de fecha 15 de Junio del 2011, de la Intendente de la Región de Atacama, en el cual se autoriza la suplementación de fondos para la obra de la referencia.
- El Memo N° 64 de fecha 22 de Junio del 2011, del Departamento de ejecución y proyectos, mediante el cual se sugiere la ampliación del plazo contractual para la obra. De la referencia.
- La Providencia N° 868 de fecha 22 de Junio del 2011, mediante la cual se autoriza la ampliación del plazo contractual de la obra de la referencia.
- Y las facultades que me otorga la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

- 1° **APRUÉBASE**, modificación de contrato de la obra " **CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE DOMEYKO** ", de fecha 07 de Julio del dos mil once suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar y la empresa Ledesma Hermanos Ltda. por Disminuciones de Obras, Aumentos de Obras y Obras extraordinarias, por la suma de \$ **17.721.724**, (**Diez y Siete Millones Setecientos Veinte y Un mil Setecientos Veinte y Cuatro Pesos I.V.A.Incluido**).